

1404/10/07	پذیرش مناقصه توسط «شرکت هنر نور ممسنی (پیمانکار)»	مناقصه	پیمانکار	شرکت هنر نور ممسنی (پیمانکار)	20
- 22:3:23 1404/10/07	ایجاد قرارداد فی مابین مناقصی و پیمانکار	مناقصه	پیمانکار	شرکت هنر نور ممسنی (پیمانکار)	21
- 22:2:30 1404/10/07	موفق -شماره: 09177220295 متن: انتخاب «شرکت هنر نور ممسنی (پیمانکار)» به عنوان برنده مناقصه توسط مناقصی	لاگ پیامک مناقصه	مالک	فرشاد زارع خفری (مالک)	22
- 22:2:29 1404/10/07	انتخاب «شرکت هنر نور ممسنی (پیمانکار)» به عنوان برنده مناقصه توسط مناقصی	مناقصه	مالک	فرشاد زارع خفری (مالک)	23
- 13:6:45 1404/10/07	مناقصه توسط مناقصی ایجاد کردید	مناقصه	مالک	فرشاد زارع خفری (مالک)	24
- 11:56:21 1404/10/07	تایید مدیر ناحیه	تایید کردن	مدیر شهرستان	پژمان سهیدی نژاد (مدیر شهرستان)	25
- 11:52:15 1404/10/07	خاتمه طراحی برای طرح «برق رسانی فرشاد زارع خفری» انجام شد.	خاتمه طراحی	کارشناس مسئول طراحی و نظارت	سید محمد حسینی (کارشناس مسئول طراحی و نظارت)	26
- 11:51:53 1404/10/07	ویرایش طرح	ویرایش کردن	کارشناس مسئول طراحی و نظارت	سید محمد حسینی (کارشناس مسئول طراحی و نظارت)	27
- 12:27:0 1404/10/06	ثبت استعلام با موفقیت انجام شد.	استعلام طراحی	کارشناس طراحی	حسین خردمند پور (کارشناس طراحی)	28
- 11:24:42 1404/10/06	ارجاع درخواست به طراح	ارجاع درخواست به طراح		سید محمد حسینی (کارشناس مسئول طراحی و نظارت)	29
- 8:43:3 1404/10/02	دریافت درخواست از جامع مشترکین (9107316)	دریافت درخواست از جامع مشترکین			30
- 3:30:0 1348/10/11	صورت برداری طرح «برق رسانی فرشاد زارع خفری» انجام گردید. (ذخیره موقت)	صورت برداری	ناظر	حسین خردمند پور (ناظر)	31
- 3:30:0 1348/10/11	صورت برداری طرح «برق رسانی فرشاد زارع خفری» انجام گردید. (ذخیره نهایی ناظر)	صورت برداری	ناظر	حسین خردمند پور (ناظر)	32

- فرم تأخیر
- فرم تأخیر پروژه
- فرم اجازه کار
- فرم اجازه کار بی برق
- فرم اجازه کار برق دار
- فرم اجازه کار خط گرم
- فرم خاموشی
- نظارت عالیبه
- تصاویر
- اسناد
- رویدادها**
- برائش های مالی
- مناقصات طرح
- نظرات
- مرحله حال حاضر پرونده
- روند طی شده ی پرونده
- درخواست های طرح
- قرارداد طرح
- پروژه طرح
- پیشرفت فیزیکی طرح
- کیی فرم های آخرین ویرایش طرح
- نمودار پیشرفت طرح